

Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная школа № 20»

«Оптимизация сбора отчетной документации учителей надомного обучения»

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МКОУ «Специальная школа № 20»

 (подпись) Е.А.Курбатова



<p>Общие данные: Заказчик: Курбатова Е.А., директор МКОУ «Специальная школа № 20» Процесс: Создание базы данных учителей надомного обучения Границы процесса: от получения информации от каждого педагога до сдачи информации по запросу или требованию Руководитель лин-проекта Стукова О.Ю., заместитель директора по учебной работе Команда лин-проекта Пономарёва Н.В., заместитель директора по учебной работе; Новикова А.А., руководитель МО; Миникеева О.Ю., учитель начальных классов; Гориславская М.И., учитель</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Необходимость оперативного предоставления отчётности по всем направлениям работы учреждения. 2. Длительный и трудоёмкий процесс сбора информации для подготовки отчёта, особенно при необходимости получения информации от всех участников образовательных отношений. 3. Погрешности во время сбора информации и заполнения отчётности. 									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение временных затрат на подготовку отчётности</td> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>Создание единого информационного ресурса данных педагогов надомного обучения</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: - сокращение временных затрат на протекание процесса; - рациональное использование рабочего времени; - создание эффективной педагогической команды; - повышение удовлетворённости потребителей и исполнителей скоростью и качеством проделанной работы.</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение временных затрат на подготовку отчётности	95	25	Создание единого информационного ресурса данных педагогов надомного обучения	180	90	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – «21» августа 2023г. 2. Картирование текущего состояния (с «22» августа 2023 г. по «04» сентября 2023г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «05»_сентября 2023г. по «19» сентября 2023 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «20» сентября 2023г. по «04» октября 2023г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «05» октября 2023г. по «16» октября 2023г.) 6. Защита плана мероприятий с «17» октября 2023г 7. Внедрение улучшений (с «18» октября 2023г. по «02» ноября 2023г.) 8. Мониторинг результатов (с «03» ноября 2023г. по «28» декабря 2023г.) 9. Закрытие лин-проекта с «29» декабря 2023г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «11» января 2024г. по «30» января 2024г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение временных затрат на подготовку отчётности	95	25								
Создание единого информационного ресурса данных педагогов надомного обучения	180	90								