

Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная школа № 20»

«Оптимизация процесса подготовки учителя к уроку на основе электронных ресурсов»


УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МКОУ «Специальная школа № 20»
Е.А. Курбатова _____ Е.А. Курбатова

<p>Общие данные: Заказчик: Курбатова Е.А., директор МКОУ «Специальная школа № 20» Процесс: подготовка учителя к уроку на основе электронных ресурсов Границы процесса: от начала сбора данных до получения итоговой аналитической информации Руководитель лин-проекта Пономарева Надежда Владимировна, заместитель директора по учебной работе Команда лин-проекта: Стукова Ольга Юрьевна, заместитель директора; Кувшинова Валерия Сергеевна, руководитель МО; Миникеева Олеся Юрьевна, учитель начальных классов, Гориславская Марина Игоревна, учитель</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Достаточно большие временные затраты на разработку плана урока/технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС. 2. Соответствие урока требованиям ФГОС. 									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени протекания процесса (ВПП), мин.</td> <td style="text-align: center;">97 мин.-155 мин.</td> <td style="text-align: center;">60 мин.-113 мин.</td> </tr> <tr> <td>Повышения уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования в ОО, %</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: - сокращение временных затрат на протекание процесса; - повышения качества подготовки педагогов к уроку; - создание эффективной педагогической команды; -повышение качества образования в ОО.</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса (ВПП), мин.	97 мин.-155 мин.	60 мин.-113 мин.	Повышения уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования в ОО, %	80	100	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – «10» января 2023 г. 2. Картирование текущего состояния с «11» января 2023г. по «25» января 2023 г. 3. Анализ проблем и потерь с «26» января 2023 г. по «09» февраля 2023г. 4. Составление карты целевого состояния с «10» февраля 2023 г. по «23» февраля 2023 г. 5. Разработка плана мероприятий с «24» февраля 2023 г. по «06» марта 2023 г. 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком - «07» марта 2023г. 7. Внедрение улучшений с «09» марта 2023 г. по «23» марта 2023г. 8. Мониторинг результатов с «24» марта 2023 г. по «25» мая 2023 г. 9. Закрытие лин-проекта – «26» мая 2023г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с «01» сентября 2023 г. по «30» сентября 2023г.
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени протекания процесса (ВПП), мин.	97 мин.-155 мин.	60 мин.-113 мин.								
Повышения уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования в ОО, %	80	100								