УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ
«Специальная школа № 20»
_____Курбатова Е.А.
«____» _____2015г.

План-график
мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ «Специальная школа № 20»

Направление мероприятия	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС О у/о	Разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС О у/о Внесение соответствующих изменений в локальные акты	в течение 2015-2016 уч.года	Директор ОУ Курбатова Е.А.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС О у/о должностных инструкций сотрудников	в течение 2015-2016 уч.года	Директор ОУ Курбатова Е.А.
	Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС О у/о	в течение 2015-2016 уч.года	Зам.директора по УВР,ВР (Здор Л.Г., Яркина С.П.) рабочая группа
	Разработка формы договора между родителями и школой на внеурочную деятельность, закрепляющим права и обязанности всех участников обраовательного процесса в условиях ведрения ФГОС О у/о	в течение 2015-2016 уч.года	Директор ОУ Курбатова Е.А. Попечительский совет школы
2.Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС О у/о	Знакомство с ФГОС О у/о педагогов МКОУ «Специальная школа № 20» (педсовет)	ноябрь 2015	Директор Курбатова Е.А.
	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС О у/о	ноябрь 2015	Директор Курбатова Е.А.
	Размещение на сайте ОУ плана-графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС О у/о	ноябрь-декабрь 2015	Зам.директора по УВР Здор Л.Г., Киселева А.И.
	Организация сотрудничества с учреждениями дополнительного образования и разработка плана взаимодействия (заключения договоров, составление программ внеурочной деятельности, составление идивидуальных и совместных планов работы)	в течение 2015-2016	Директор ОУ Курбатова Е.А. Зам.директора ВР Яркина С.П.
	Апробация моделей взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей в рамках введения ФГОС О у/о	в течение 2016-2017	Директор ОУ Курбатова Е.А. Зам.директора ВР Яркина С.П.
	Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО в соответствии с Федеральным перечнем (несколько новых экз. УМК для эффективной деятельности рабочей группы)	в течение 2015-2016	Зам.директора по УВР Здор Л.Г., Зав.библиотекой Лебедева Л.В.

	Анализ соответствия материально-технической базы школы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	ноябрь-декабрь 2015	Директор ОУ Курбатова Е.А. Зам директора по АХР Фокина Н.И. Зам директора по БЖ Ковчига О.В.
	Разработка рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности в 1 классе	декабрь-май 2015-2016гг.	Зам.директора по УВР Здор Л.Г., Зам.директора по ВР Яркина С.П.
	Корректировка учебного плана согласно требованиям по введению ФГОС О у/о	до 25 мая 2016г.	Директор ОУ Курбатова Е.А. Зам директора по УВР Здор Л.Г.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС О у/о	Курсовая подготовка учителей начальных классов и руководителей ОУ по ФГОС О у/о	ноябрь 2016г. - февраль 2017г.	Зам.директора по УВР Здор Л.Г.,
	Проведение собрания для родителей, будущих первоклассников	сентябрь 2016г.	Директор ОУ Курбатова Е.А.
	Разработка плана ВШК по реализации ФГОС О у/о на 2016-2017 уч. год	до 25 мая 2016г.	Администрация ОУ
4. Методическое обеспечение введения ФГОС О у/о	Участие в обучающих семинарах по актуальным вопросам ФГОС О у/о	в течение года	Зам.директора по УВР Здор Л.Г., Зам.директора по ВР Яркина С.П..
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС О у/о		
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС О у/о	Обеспечение целевого расходования выделенных бюджетных средств для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы ФГОС О у/о и достижения планируемых результатов	в течение года	Директор ОУ Курбатова Е.А.
	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников (оборудование кабинетов, игровая комната и игровой инвентарь)		
6.Информационное обеспечение введения ФГОС О у/о	Информирование родительской общественности о порядке перехода на новые стандарты: размещение информации на информационных стендах, информирование на родительских собраниях и др.	в течение 2016-2017 уч.года	Зам.директора по УВР Здор Л.Г.,
	Проведение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС О у/о посредством публичных отчетов, общешкольных и городских мероприятий	апрель-май 2017г.	Директор ОУ Курбатова Е.А.
	Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС О у/о, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана	в течение года	Зав.библиотекой Лебедева Л.В. Зам.директора по УВР Здор Л.Г., Зам.директора по ВР Яркина С.П.